

**План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год**

Наименование заказчика			ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ "РОССИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ											
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика			Российская Федерация, 117393, Москва, ПРОФСОЮЗНАЯ, 74 , +7 (499) 1285809 , omts@tkrossia.ru											
ИНН			7728021168											
КПП			772801001											
ОКАТО			45905000											
Условия контракта													Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений
КБК	ОКВЭД	ОКПД	№ заказа (№ лота)	наименование предмета контракта	минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	ед. измерения	количество (объем)	ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта (тыс. рублей)	условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса)	график осуществления процедур закупки		Срок размещения заказа (месяц, год)		
1	2	3								4	5		6	7
340	15.98	15.98.11.112	П4420150373100032400 2000001	<b>Поставка питьевой бутилированной воды</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось.</b> Согласно техническому заданию и документации	ШТ	2500	<b>400</b>		01.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа	

310	34.1	34.10.22.319	П4420150373100032400 2000002	<b>Поставка легковых автомобилей</b>	<b>Запреты на допуск, товаров, работ, услуг, а также ограничения и условия допуска товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ: не введены /</b> <b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось.</b> поставка легковых автомобилей в количестве 30 штук.	ШТ	30	<b>59967,6</b>	Обеспечение исполнения контракта 30%	02.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
223	41	41.00.20.120	П4420150373100032400 2000003	<b>Оказание услуг по приему и транспортировке поверхностных сточных вод в городскую систему</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось</b> <b>Ежегодные регламентные работы</b>	ЕД	1	<b>546,6</b>		02.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	31.62.9	31.62.92.000	П4420150373100032400 2000004	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось</b> <b>Ежегодные разовые регламентные работы</b>	ЕД	1	<b>490</b>		03.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	45	45.45.13.190	П4420150373100032400 2000005	<b>Выполнение работ по капитальному ремонту строения №2 по адресу ул. Каретный ряд, д. 4 .</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось</b> <b>/Согласно техническому заданию и документации</b>	М² ОБЩ ПЛ	1370	<b>14500</b>	0/0	03.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
340	25.11	25.11	П4420150373100032400 2000006	<b>Поставка автомобильных шин</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/</b> <b>Качественные характеристики товара должны соответствовать действующим государственным стандартам и техническим регламентам</b>	ЕД	1	<b>1870,74</b>	- / - / Обеспечение исполнения контракта а 30%	03.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Согласно техническому заданию и документации Периодичность поставки товаров, работ, услуг: декабрь 2015	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	25.11	25.11.11.110	П4420150373100032400 2000007	<b>Поставка шин для легковых автомобилей</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Качественные характеристики товара должны соответствовать действующим государственным стандартам и техническим регламентам</b>	ЕД	1	<b>4532,68</b>	- / - / Обеспечение исполнения контракта 30%	03.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	51.57	51.57.10.139	П4420150373100032400 2000008	<b>Услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных бытовых отходов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>380,2</b>		03.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	74.3	74.30.11.110	П4420150373100032400 2000009	<b>Услуги по разработке проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ по адресу Профсоюзная, 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>343</b>		03.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	15.98	15.98.11.112	П4420150373100032400 2000010	<b>Поставка питьевой бутилированной воды</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ШТ	2878	<b>355</b>	- / - / Обеспеч ение исполнен ия контракт а 30%	03.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015 Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа
310	34.10.31	34.10.30	П4420150373100032400 2000011	<b>Поставка автобусов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ШТ	15	<b>187000</b>	- / - / Обеспеч ение исполнен ия контракт а 30%	03.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015 /Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	51.53	51.53.24.110	П4420150373100032400 2000012	<b>Поставка строительных материалов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>442</b>	0/0	04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015Периодично сть поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

340	25.13	25.13	П4420150373100032400 2000013	<b>Поставка средств индивидуальной защиты (ИПП-1/ИПП-11/ИТ-45/ИТ-51)</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось / Поставка товара отвечающего действующим ГОСТам, техническим регламентам, нормам ГО и ЧС. Объем поставляемого товара определен нормами, действующими на предприятии. Оплата по факту поставки.</b>	ЕД	1	<b>153,84</b>	0/0	04.2015	12,2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	45	45.45.13.190	П4420150373100032400 2000014	<b>Выполнение работ по текущему ремонту автоколонны №5 по адресу ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	М²	3850	<b>9400</b>		04.2015	12,2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

226/ 222	63.22	63.22.11.140	П4420150373100032400 2000015	<b>Услуги связанные с техническим, хозяйственным и навигационным обслуживанием речных судов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Услуги оказываются в период навигации судна.</b>	ЕД	1	<b>498,2 226 (400)/ 222(98,2)</b>		04.2015	12,2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Услуги оказываются в период навигации судна.	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
340	25.13	25.13	П4420150373100032400 2000016	<b>Поставка средств индивидуальной защиты (Р-2/КИМГЗ)</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Поставка товара отвечающего действующим ГОСТам, техническим регламентам, нормам ГО и ЧС. Объем поставляемого товара определен нормами, действующими на предприятии. Оплата по факту поставки.</b>	ЕД	1	<b>459,08</b>		04.2015	12,2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Услуги оказываются в период навигации судна.	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

225	45.33	45.33.20.114	П4420150373100032400 2000017	<b>Выполнение работ по техническому обслуживанию пожарных кранов (систем противопожарного водоснабжения), перекатка пожарных рукавов и испытание пожарных рукавов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ШТ	115	<b>400</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	45	45.45.13.190	П4420150373100032400 2000018	<b>Выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража-стоянки по адресу ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	М²	4342	<b>11000</b>		04.2015	12,2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
340	51,53	51.53.24	П4420150373100032400 2000019	<b>Поставка строительных материалов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>378,25</b>		04.2015	12,2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа



310	32,3	32.30.42.310	П4420150373100032400 2000020	<b>Поставка системы громкоговорящей связи</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>150,75</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодично сть поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
310	29,24	29.24.24.199	П4420150373100032400 2000021	<b>Поставка автономных установок пожаротушения (пиростикеры)</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b>	ШТ	265	<b>1382,3</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодично сть поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	31.62.9	74.7	П4420150373100032400 2000022	<b>Выполнение работ по техническому обслуживанию кондиционеров</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/Ежего дные разовые регламентные работы. Оплата по факту выполнения всего объема работ.</b>	ЕД	1	<b>350</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	74,7	74.70.12.000	П4420150373100032400 2000023	<b>Выполнение работ по мытью витражей и окон</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>223,33</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодично сть поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	30,02	30.02.16	П4420150373100032400 2000024	<b>Поставка комплектующих к оргтехнике</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>325,8</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	29.56.9	29.56.92.000	П4420150373100032400 2000025	<b>Выполнение работ по техническому обслуживанию гаражного оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Регламентные работы по заявкам Заказчика. Оплата по факту выполнения работ.</b>	ЕД	1	<b>500</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.

225	45	45.45.13.190	П4420150373100032400 2000026	<b>Выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража-стоянки по адресу ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	М²	4342	<b>11000</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	72.21	72.21.11.000	П4420150373100032400 2000027	<b>Поставка электронно-картографической навигационной информационной системы</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>499,87</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	33.2	33.20.20.113	П4420150373100032400 2000028	<b>Поставка радионавигационного оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>375,43</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Декабрь 2015	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	24.1	24.20.14.110	П4420150373100032400 2000029	<b>Поставка химических реагентов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось</b> <b>Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1131,72</b>	- / - / Обеспечение исполнения контракта 30%	04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
223	40.11	40.11.10.112	П4420150373100032400 2000030	<b>Услуги энергоснабжения по адресу Ленинградское шоссе, д. 25А</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/</b> <b>Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>3238,4</b>		04.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	51.53	51.53.24	П4420150373100032400 2000031	<b>Поставка строительных материалов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/</b> <b>Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>442</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

310	30.02	30.02.1	П4420150373100032400 2000032	<b>Поставка вычислительной техники</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Поставка вычислительной техники</b>	ШТ	10	<b>300</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
310	29.24	29.24.24.199	П4420150373100032400 2000033	<b>Поставка противопожарного оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ШТ	153	<b>757,1</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
310	32.3	32.30.33.310	П4420150373100032400 2000034	<b>Поставка цифровых видеорегистраторов и видеокамер с блоками питания</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>370,09</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

310	32.3	32.30.42.310	П4420150373100032400 2000035	<b>Поставка учрежденческой АТС</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1800</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
310	28.1	29.71.24.959	П4420150373100032400 2000036	<b>Поставка пароконвектомата</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>357,71</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодично сть поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	22.11	22.11.10.190	П4420150373100032400 2000037	<b>Поставка бланочной продукции</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ШТ	1	<b>296,04</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	28.6	28.62	П4420150373100032400 2000038	<b>Поставка готовых изделий из металла</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>410,13</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	51.53	51.53.24	П4420150373100032400 2000039	<b>Поставка строительных материалов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>152,14</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	32.3	32.30.33.310	П4420150373100032400 2000040	<b>Поставка цифровых видеорегистраторов и видеокамер с блоками питания</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>260,65</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Изменение более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа

225	45	45.45.13.190	П4420150373100032400 2000041	<b>Выполнение работ по капитальному ремонту строения №2 по адресу ул. Каретный ряд, д. 4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>3748,12</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	45	45.45.13.190	П4420150373100032400 2000042	<b>Выполнение работ по текущему ремонту автоколонны №5 по адресу ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>6000</b>		06.2015	12,2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
340	23.2	23.2	П4420150373100032400 2000043	<b>Поставка нефтепродуктов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>295133,36</b>		05.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион Совместные торги	Возникновение непредвиденных обстоятельств



340	15.98	15.98.11.112	П4420150373100032400 2000044	<b>Поставка питьевой бутилированной воды</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ШТ	2500	<b>400</b>		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
310	32.3	32.30.42.310	П4420150373100032400 2000045	<b>Поставка офисной АТС и дополнительного оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1800</b>		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодично сть поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	32	31.62.9	П4420150373100032400 2000046	<b>Выполнение работ по ремонту электрооборудования с заменой щитов и электропроводки</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>420</b>		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

340	24.3	24.30.2	П4420150373100032400 2000047	Поставка красок для строительных работ	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	322,44		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодично сть поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	31,1	31.10.92.000	П4420150373100032400 2000048	Выполнение работ по техническому обслуживанию дизельных генераторных станций (ДГС) на объектах по адресу: ул. Профсоюзная, д. 74, ул. Каретный рад, д. 4 и Ленинградское ш., д. 25 а	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	319,65		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	30.02	30.02.15	П4420150373100032400 2000049	Поставка оргтехники	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/	ЕД	1	1057,54		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.

340	50,2	50.20.31.190	П4420150373100032400 2000050	Поставка запасных частей и комплектующих для автоматических моек автомобилей	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	4777,92		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	29.24	29.24.24.199	П4420150373100032400 2000051	Поставка противопожарного оборудования	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	757,1		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

226	32.20.9	32.20.91.000	П4420150373100032400 2000052	Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети (СКС) 3 этажа административного корпуса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 74	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	1235,69		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
226	32.20.9	32.20.91.000	П4420150373100032400 2000053	Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы (СКС) от кросса МГТС до кросса Узла связи о адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 74	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось	ЕД	1	341,29		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	45,33	45.33.11.193	П4420150373100032400 2000054	<b>Выполнение работ по ремонту трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежегодные разовые регламентные работы в рамках подготовки систем здания к отопительному сезону. Оплата по факту выполнения всего объема работ.</b>	ЕД	1	<b>500</b>		06.2015	#####	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
-----	-------	--------------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	-------	------------------	--

340	25.13	25.13	П4420150373100032400 2000055	<b>Поставка средств индивидуальной защиты</b>	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Поставка товара отвечающего действующим ГОСТам, техническим регламентам, нормам ГО и ЧС. Объем поставляемого товара определен нормами, действующими на предприятии. Оплата по факту поставки. <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ШТ	197	<b>499,73</b>		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
340	50.3	50.30.12.110	П4420150373100032400 2000056	<b>Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для автомобилей марки БМВ</b>	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	<b>20000</b>		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

222	63.23	63.23.11.111	П4420150373100032400 2000057	<b>Оказание услуг по бронированию, оформлению и доставке авиабилетов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>440</b>		06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	29.12	29.12.38.190	П4420150373100032400 2000058	<b>Поставка компрессора переносного и устройства зарядного</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>200,98</b>		06.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	85.14	85.14.18.110	П4420150373100032400 2000059	<b>Оказание медицинских услуг</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Проведение обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра в соответствии с Приказом №302 от 14.04.2011 Минздравсоцразвития России</b>	ЕД	1	<b>500</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	31.2	31.2	П4420150373100032400 2000060	<b>Выполнение работ по замерам сопротивления изоляции, защитного заземления, проверка молниезащиты</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>250</b>		06.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа



340	25.13	25.13	П4420150373100032400 2000061	<b>Поставка средств индивидуальной защиты (ДПГ-3)</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Поставка товара отвечающего действующим ГОСТам, техническим регламентам, нормам ГО и ЧС. Объем поставляемого товара определен нормами, действующими на предприятии. Оплата по факту поставки.</b>	ШТ	440	<b>467,21</b>		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
310	30.02	30.02	П4420150373100032400 2000062	<b>Поставка вычислительной техники</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Поставка товара отвечающего действующим ГОСТам и техническим регламентам в ассортименте</b>	ШТ	10	<b>300</b>		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

340	51.53	51.53.24	П4420150373100032400 2000063	<b>Поставка строительных материалов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>442</b>		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
226/ 222	63.22	63.22.11.140	П4420150373100032400 2000064	<b>Услуги связанные с техническим, хозяйственным и навигационным обслуживанием речных судов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/Услуг и оказываются в период навигации судна.</b>	ЕД	1	<b>498,2</b>		08.2015	12.2015/ Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Услуги оказываются в период навигации судна.	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	51.53	51.53.24	П4420150373100032400 2000065	<b>Поставка строительных материалов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>442</b>		10.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	74.87	74.87.17.990	П4420150373100032400 2000066	<b>Выполнение работ по укрытию палубы судна на сезонное хранение</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежегодные регламентные работы. Оплата по факту выполнения работ.</b>	ЕД	1	<b>361,67</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежегодные регламентные работы. Оплата по факту выполнения работ.	Запрос котировок	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
225	31.2	31.2	П4420150373100032400 2000067	<b>Выполнение работ по проверке, эксплуатационным испытаниям заземлителей, заземляющих устройств и устройств молниезащиты</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>139,054</b>	- / - / не установлено	06.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	45.33	45.33	П4420150373100032400 2000068	<b>Выполнение работ по ремонту трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения</b>	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежегодные разовые регламентные работы в рамках подготовки систем здания к отопительному сезону. <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	<b>375,25</b>		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию	Запрос котировок	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
225	50.2	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000069	<b>Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки БМВ на II полугодие 2015 года.</b>	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/Согласно техническому заданию и документации.	ЕД	1	<b>3750</b>		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.

340	17.40	17.40.25.113	П4420150373100032400 2000070	<b>Поставка текстильной продукции</b>	Ткань техническая гигроскопичная, ткань шерстяная отбеленная хлопчатобумажная. <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	пог.м	3800	<b>196,11</b>		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	74.30	74.30.16	П4420150373100032400 2000071	<b>Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда</b>	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/Согласно техническому заданию и документации. <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	<b>223,7</b>		07.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	74.60	74.60.16.000	П4420150373100032400 2000072	<b>Выполнение работ по оценке уязвимости и разработке плана по транспортной безопасности транспортных средств железнодорожного и водного транспорта от актов незаконного вмешательства</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации.</b>	ЕД	1	<b>1776</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Открытый конкурс	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
310	32.20	32.20.11.810	П4420150373100032400 2000073	<b>Поставка радиостанций возимых "Гранит-Навигатор" со встроенным 3 G модулем</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации.</b>	ЕД	1	<b>1437,2</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	45.22	45.22.12.190	П4420150373100032400 2000074	<b>Выполнение работ по капитальному ремонту кровли строения №1 (АРМ)</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации.</b>	М2	850	<b>3151,6</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	70.32	70.32.13	П4420150373100032400 2000075	<b>Выполнение работ по капитальному ремонту полов строения №5 и ливневой канализации строения №6а</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/</b>	М2	2150	<b>5600,3</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	25.13	25.13	П4420150373100032400 200076	<b>Поставка средств индивидуальной защиты</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Поставка товара отвечающего действующим ГОСТам, техническим регламентам, нормам ГО и ЧС. Объем поставляемого товара определен нормами, действующими на предприятии. Оплата по факту поставки. <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ШТ	197	<b>362,05</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	24.66	24.66.33.124	П4420150373100032400 200077	<b>Поставка антигололедного реагента</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ШТ	600	<b>262</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
340	24.13	24.13.15	П4420150373100032400 2000078	<b>Поставка химии бытовой, промышленной (для автоматических моек)</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Воск для автоматических моек/</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	литр	1700	<b>450</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа



310	29.24	29.24	П4420150373100032400 2000079	<b>Закупка учрежденческой АТС</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>1800</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	35.11	35.11.91	П4420150373100032400 200080	<b>Выполнение работ по ремонту судна</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>21191,1</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

310	29.24	29.24.24.199	П4420150373100032400 2000081	<b>Поставка противопожарного оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>642,67</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
-----	-------	--------------	---------------------------------	---	---	----	---	---------------	--	---------	--	------------------------	--

340	24.51	24.51.43; 26.81	П4420150373100032400 200082	<b>Поставка расходных материалов для полировочных и кузовных работ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b>Преимущества:</b> Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	<b>2900</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	01.25	01.25.23.199	П4420150373100032400 200083	<b>Поставка продуктов питания</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось. Поставка мяса, субпродуктов, овощей и тд.</b>	ЕД	1	<b>500</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 200084	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки HYUNDAI</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>2990</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
340	50.30	50.30.21.111	П4420150373100032400 200085	<b>Поставка автомобильных шин</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Качественные характеристики товара должны соответствовать действующим государственным стандартам и техническим регламентам. <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ШТ	419	<b>3451</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000086	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, диагностике автомобилей БМВ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>7500</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
225	50.20	50.20.21.250	П4420150373100032400 2000087	<b>Оказание услуг по капитальному ремонту узлов и агрегатов на автомобилях БМВ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>10000</b>		10.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000088	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки HYUNDAI</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>2000</b>		09.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000089	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки HYUNDAI</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1800</b>		10.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

226	50.20	50.20.12.134	П4420150373100032400 2000090	<b>Оказание услуг по монтажу и демонтажу дополнительного оборудования, установке специальной связи и прочее на автомобиле</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1000</b>		10.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
226	66.03	66.03.21.000	П4420150373100032400 2000091	<b>Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ШТ	2789	<b>40676,88</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Совместный открытый конкурс	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	28.62.	28.62.30.999	П4420150373100032400 200092	<b>Поставка инструментов и специальных приспособлений для авторемонтной мастерской</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Слесарный инструмент, приспособление для ремонта ДВС и тд,</b>	ШТ	233	<b>726,9</b>		10.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.

340	23.20	23.20	П4420150373100032400 200093	<b>Поставка нефтепродуктов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>300000</b>		10.2015	06.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: июнь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион Совместные торги	Возникновение непредвиденных обстоятельств
221	64.20	64.20.13.130	П4420150373100032400 200094	<b>Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>4560</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств



225	74.60	74.60.13.000	П4420150373100032400 200095	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной периметральной сигнализации по адресу ул. Профсоюзная, д 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/ <u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>384</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
223	74.20	74.20.34.410	П4420150373100032400 200096	<b>Оказание услуг по приему и транспортировке хозяйственных фекальных вод на объекте Профсоюзная, д.74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>530</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

223	40.1	40.1	П4420150373100032400 200097	Поставка тепловой энергии и горячей воды на объект Индустриальный пер., д. 9, стр. 1	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	1517,02		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
223	40.1	40.1	П4420150373100032400 200098	Поставка электрической энергии на объект Индустриальный пер., д.9, стр.1	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	2286,5	70% аванс	11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

223	40.1	40.1	П4420150373100032400 200099	Поставка тепловой энергии на объект Каретный ряд, д.4	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	4147,71		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
223	40.1	40.1	П4420150373100032400 2000100	Поставка воды на объект Каретный ряд, д.4	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	1025,9		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
223	40.1	40.1	П4420150373100032400 2000101	Поставка тепловой энергии на объект Профсоюзная, д.74	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	10147,76		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

223	40.1	40.1	П4420150373100032400 2000102	<b>Поставка воды на объект Профсоюзная, д.74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1609,1</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
223	40.1	40.1	П4420150373100032400 2000103	<b>Поставка электрической энергии на объекты Профсоюзная д.74, Каретный ряд, д.4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>11263</b>	70% аванс	11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
223	40.1	40.1	П4420150373100032400 2000104	<b>Поставка электрической энергии на объект Ленинградское ш., д.25А</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>3238,4</b>	70% аванс	11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000105	<b>Оказание услуг по ремонту и т/о компрессоров на объектах Профсоюзная, 74, Каретный ряд, 4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	<b>500</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000106	<b>Оказание услуг по ремонту и т/о автоматических ворот и шлагбаумов на объектах Профсоюзная, 74 и Каретный ряд, 4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/</b> <b><u>Преимущества:</u></b> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	<b>499</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000107	Оказание услуг по т/о узлов учета тепловой энергии на объектах Профсоюзная 74, Каретный ряд, 4	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	200		11.2015	12.2016	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	--	--	----	---	-----	--	---------	---------	---	------------------	--

225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000108	<b>Оказание услуг по ремонту и т/о оборудования очистных сооружений системы оборотного водоснабжения на объектах Профсоюзная 74, Каретный ряд 4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>1300</b>		11.2015	12.2016	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	---	----	---	-------------	--	---------	---------	--	---------------------	--

225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000109	<b>Оказание услуг по ремонту и т/о технологического оборудования, инженерных и технологических сетей на объектах Профсоюзная 74, каретный ряд,4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>2520</b>		11.2015	12.2016	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
-----	-------	----------	---------------------------------	---	---	----	---	-------------	--	---------	---------	---	---------------------	--



225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000110	Оказание услуг по т/о систем контроля доступа на объектах Профсоюзная 74, Каретный ряд,4	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	200		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000111	Выполнение работ по проверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) средств измерения на объектах Профсоюзная 74, Каретный ряд 4	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	170		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000112	Оказание услуг по т/о электроустановки КТПН-2080 на объекте Ленинградское ш., 25А	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	220		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	74.20	74.20.33.110	П4420150373100032400 2000113	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических систем пожарной защиты	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	400		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	29.56	29.56.92.000	П4420150373100032400 2000114	<b>Выполнение работ по техническому обслуживанию гаражного оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Регламентные работы по заявкам Заказчика. Оплата по факту выполнения работ/ Преимущества: - Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	27	<b>500</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	23.20	23.20	П4420150373100032400 2000115	<b>Поставка нефтепродуктов (бункеровка)</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>4200</b>		12.2015	06.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: июнь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	24.51	24.51.43; 26.81	П4420150373100032400 2000116	<b>Поставка расходных материалов для полировочных и кузовных работ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>4000</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	24.30	24.30.12.110	П4420150373100032400 2000117	<b>Поставка лакокрасочных материалов для покраски кузовов автомобилей</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>3500</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	34.30	34.30	П4420150373100032400 2000118	<b>Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для автомобилей марки БМВ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	<b>20000</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
340	34.30	34.30	П4420150373100032400 2000119	<b>Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов к автомобилям Hyundai</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1000</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	34.30	34.30	П4420150373100032400 2000120	<b>Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для автомобилей марки ФОРД</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>26000</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
223	41	41.00.20.120	П4420150373100032400 20000121	<b>Оказание услуг по приему и транспортировке поверхностных сточных вод в городскую систему</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежегодные регламентные работы. Оплата по факту выполнения работ.</b>	ЕД	1	<b>656</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	51.57	51.57.10.139	П4420150373100032400 20000122	<b>Оказание услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных бытовых отходов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>/Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>500</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	50.20	50.20	П4420150373100032400 20000123	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сигнального оборудования для автомобилей</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>200</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

225	31.10	31.10.92	П4420150373100032400 20000124	<b>Оказание услуг по ремонту стартеров и генераторов а/м БМВ и Форд</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/ <u>Преимущества:</u></b> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	<b>300</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
340	34.30	34.30	П4420150373100032400 20000125	<b>Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для автомобилей марки БМВ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>20000</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.



226	85.14	85.14.18.110	П4420150373100032400 20000126	<b>Оказание медицинских услуг</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Проведение обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра в соответствии с Приказом №302 от 14.04.2011 Минздравсоцразвития России/</b>	ЕД	1	<b>500</b>		12.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	29.52	29.52.92.222	П4420150373100032400 20000127	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию полумоечных машин</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Марка машин Hako.Tennant/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>200</b>		12.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

310	33.10	33.10.15.619	П4420150373100032400 20000128	Поставка оборудования для авторемонтной мастерской	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Компрессор, насос, измеритель сопротивления и тд	ШТ	5	1080,9		09.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	15.98	15.98.11.160	П4420150373100032400 20000129	Поставка бутилированной питьевой воды	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ высшая категория/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ШТ	4500	505		12.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	31.62	31.62.16.150	П4420150373100032400 20000130	<b>Поставка запасных частей к поломоечным машинам</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/</b> <b>Марка машин</b> <b>Нако.Tennant/</b> <b>Преимущества:</b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44Ф</b>	ЕД	1	<b>400</b>		12.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 20000131	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, диагностике и содержанию автомобилей БМВ и Форд</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/</b> <b>Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>24000</b>		10.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.

221	64.20	64.20.11	П4420150373100032400 20000132	<b>Оказание услуг местной телефонной связи по адресу ул. Профсоюзная, д.74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>602,1</b>		12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
221	64.20	64.20.11	П4420150373100032400 20000133	<b>Оказание услуг местной телефонной связи по адресу ул. Каретный ряд, д.4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>226,5</b>		12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	72.22	72.22.1	П4420150373100032400 2000134	<b>Оказание услуг по сопровождению программного продукта 1С "Зарплата и кадры бюджетного учреждения"</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1598.5</b>		12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	61.10	61.10	П4420150373100032400 2000135	<b>Оказание услуг по организации выполнения литерных, технических и иных видов рейсов, по обеспечению безопасного мореплавания, технической эксплуатации и комплексного снабжения, по осуществлению страхования, в т.ч. Экипажа, и профподготовки членов экипажа</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/Услуг и оказываются в период навигации судна.</b>	ЕД	1	<b>81026</b>	Аванс 30%	12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	61.10	61.10	П4420150373100032400 2000136	<b>Оказание услуг по содержанию в эксплуатационном состоянии, техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежемесячные работы. Оплата по факту выполнения работ.</b>	ЕД	1	<b>164818</b>	Аванс 30%	12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	60.10	60.10	П4420150373100032400 2000137	<b>Оказание услуг по организации железнодорожных перевозок</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежемесячные работы. Оплата по факту выполнения работ.</b>	ЕД	1	<b>11825,9</b>		12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	74.60	74.60.15.000	П4420150373100032400 2000138	<b>Оказание услуг по обеспечению охраны движимого имущества в месте приписки</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежемесячные работы. Оплата по факту выполнения работ.</b>	ЕД	1	<b>7920,8</b>		12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	74.20	74.20.33.110	П4420150373100032400 2000139	<b>Оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности движимого имущества</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежемесячные работы. Оплата по факту выполнения работ.</b>	ЕД	1	<b>2910,1</b>		12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	74.60	74.60.15.000	П4420150373100032400 2000140	<b>Оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности движимого имущества</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Ежемесячные работы. Оплата по факту выполнения работ.</b>	ЕД	1	<b>7051,3</b>		12.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	72.21	72.21.11.000	П4420150373100032400 2000141	<b>Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Лицензии антивируса для бизнеса стандартный <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>135</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств



225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000142	<b>Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию аппаратов высокого давления "Керхер", автоматических моек Крист и Истобал на объектах Профсоюзная, 74, Каретный ряд, 4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ ремонт и т/о аппаратов высокого давления Керхер, моек Крист 3 шт, Истобал - 4 шт</b>	ЕД	1	<b>1950</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	34.1	34.10.22.319	П4420150373100032400 2000143	<b>Поставка легковых автомобилей</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось.</b> поставка легковых автомобилей в количестве 40 штук.	ШТ	40	<b>91031,5</b>	Обеспечение исполнения контракта 30%	08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

310	34.1	34.10.22.319	П4420150373100032400 2000144	<b>Поставка легковых автомобилей</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось.</b> поставка легковых автомобилей (седан и универсал)	ШТ	100	<b>114280,9</b>	Обеспечение исполнения контракта 30%	08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	34.1	34.10.54.929	П4420150373100032400 2000145	<b>Поставка атомобилей специального назначения (скорой медицинской помощи)</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось.</b> <b>Поставка автомобилей скорой медицинской помощи</b>	ШТ	5	<b>13391,5</b>	Обеспечение исполнения контракта 30%	08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	24.51	24.51.31	П4420150373100032400 2000146	<b>Поставка мыла, моющих, чистящих и полирующих средств</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>335</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	21.12	21.12.53.411	П4420150373100032400 2000147	<b>Поставка бумажной продукции</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>252</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	24.51	24.51.31	П4420150373100032400 2000148	<b>Поставка хозяйственных товаров</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>464</b>		08.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	72.21	72.21.11	П4420150373100032400 2000149	Предоставление прав на использование программного обеспечения	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	747,6		10.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310/ 225/ 226	29.24	29.24	П4420150373100032400 2000150	Поставка и пусконаладочные работы учрежденческой АТС (УАТС) с обучением сотрудников	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	1800 1530/202,49 /67,50		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	50.20	50.20.21.250	П4420150373100032400 2000151	<b>Оказание услуг по ремонту дополнительного оборудования на легковых автомобилях</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>500</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	35.11	35.11.91	П4420150373100032400 2000152	<b>Выполнение работ по ремонту судна</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>33252,6</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	35.11	35.11.91.000	П4420150373100032400 2000153	<b>Выполнение работ по текущему ремонту компрессоров 20К-1 судна</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>495</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	34.30	34.30	П4420150373100032400 2000154	<b>Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для автомобилей марки ФОРД</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>2990</b>		10.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
226	74.60	74.60.15.000	П4420150373100032400 2000155	<b>Оказание услуг по охране объекта: ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1000</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Открытый конкурс	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	74.60	74.60.15.000	П4420150373100032400 2000156	<b>Оказание услуг по охране объектов: ул. Каретный ряд, д. 4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1242</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	74.60	74.60.15.000	П4420150373100032400 2000157	<b>Оказание услуг по охране объекта: ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>500</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
340	24.51	24.51.43; 26.81	П4420150373100032400 2000158	<b>Поставка расходных материалов для полировочных и кузовных работ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>499</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	74.30	74.30.15.410	П4420150373100032400 2000159	<b>Проектные работы по ремонту вентиляции цокольного этажа производственного здания по ул. Профсоюзной, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>432</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	74.30	74.30.15.410	П4420150373100032400 2000160	<b>Проектные работы по техническому обследованию несущих конструкций цокольного этажа производственного здания по ул. Профсоюзной, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>375</b>		09.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств



225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000161	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике автомобилей марки Hyundai</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>500</b>		10.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.
225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000162	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике автомобилей марки Hyundai</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1500</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	50.20	50.20.12.134	П4420150373100032400 2000163	<b>Оказание услуг по ремонту дополнительного оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации/ <u>Преимущества:</u></b> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	<b>500</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	45.21	45.21.35.150	П4420150373100032400 2000164	<b>Оказание услуг по ремонту кабельной линии 10 кВ ТП 12706А-ТП 13297А; ТП 12706Б-13297Б на объекте: ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>241</b>		10.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Единственный поставщик	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	50.20	50.20.21.250	П4420150373100032400 2000165	<b>Оказание услуг по капитальному ремонту узлов и агрегатов на автомобилях БМВ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/</b> <b>Преимущества:</b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44Ф</b>	ЕД	1	<b>10000</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
225	45.34	45.34.22.190	П4420150373100032400 2000166	<b>Оказание услуг по ремонту освещения в автоколонне №6 на объекте по адресу: ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/</b> <b>Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>360</b>		10.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

225	45.34	45.34.22.190	П4420150373100032400 2000167	<b>Оказание услуг по ремонту освещения в автоколонне №2 на объекте по адресу: ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>499</b>		10.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
310	32.30	32.30.33.310	П4420150373100032400 2000168	<b>Поставка оборудования для системы видеонаблюдения</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>189</b>		10.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

340	31.50	31.50	П4420150373100032400 2000169	<b>Поставка электроматериалов для проведения работ по ремонту и техобслуживанию на объектах по адресам: ул. Профсоюзная, д. 74 и ул. Каретный ряд, д.4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>324</b>		10.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	74.60	74.60.15.000	П4420150373100032400 2000170	<b>Оказание услуг по охране объектов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>12 480</b>		10.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Открытый конкурс	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа

225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000171	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств марки HYUNDAI</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>2000</b>		10.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000172	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств марки HYUNDAI</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1800</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.

310	28.62.	28.62.30.999	П4420150373100032400 2000173	<b>Поставка инструментов и специальных приспособлений для авторемонтной мастерской</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Слесарный инструмент, приспособление для ремонта ДВС и тд.</b>	ШТ	233	<b>726,9</b>		10.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
226	90.0	90.0	П4420150373100032400 2000174	<b>Оказание услуг по разработке и оформлению паспортов отходов, подтверждению класса опасности отходов</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>200</b>		11.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств

226	72.21	72.21.11.000	П4420150373100032400 2000175	<b>Оказание услуг на передачу простой (неисключительной) лицензии на право использования интеллектуальной собственности, содержащейся на интернет-сайте</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Лицензии антивируса для бизнеса стандартный</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>396</b>		11.2015	12.2016	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---------	--	------------------	--



226	85.32	85.32.15	П4420150373100032400 2000176	<b>Оказание услуг по аттестации сотрудников, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>420</b>		11.2015	12.2015	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---------	--	------------------	--

226	72.21	72.21.1	П4420150373100032400 2000177	<b>Оказание услуг по разработке и внедрению модуля для автоматизации закупочной деятельности учреждения</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Лицензии антивируса для бизнеса стандартный <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>761,6</b>		11.2015	12.2015	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
-----	-------	---------	---------------------------------	---	--	----	---	--------------	--	---------	---------	---	---------------------	--

225	70.32	70.32.13.824	П4420150373100032400 2000178	<b>Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем периметральной охранной сигнализации</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Лицензии антивируса для бизнеса стандартный <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>613</b>		11.2015	12.2016	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	--	---	----	---	------------	--	---------	---------	---	------------------------	--

340	70.32	70.32.13.824	П4420150373100032400 2000179	Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Лицензии антивируса для бизнеса стандартный <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	450		11.2015	12.2015	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	---	--	----	---	-----	--	---------	---------	--	------------------	--

340	31.30	31.30.1	П4420150373100032400 2000180	Поставка кабеля для присоединения звуковых колонок к усилителю в системе громкоговорящей связи	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Лицензии антивируса для бизнеса стандартный <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ	ЕД	1	393		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	---------	---------------------------------	--	--	----	---	-----	--	---------	---	------------------	--

226	75.25	75.25.12.000	П4420150373100032400 2000181	<b>Выполнение работ по оценке пожарного риска и соответствия требованиям пожарной безопасности строения 5 по адресу: г. Москва, ул. Каретный ряд, д.4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>490</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--

340	24.51	24.51.43; 26.81	П4420150373100032400 2000182	<b>Поставка расходных материалов для полировочных и кузовных работ</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>499</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------------	---------------------------------	--	---	----	---	------------	--	---------	---	------------------	--

340	34.30	34.30	П4420150373100032400 2000183	<b>Поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов для автомобилей марки ФОРД</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>2990</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	-------	---------------------------------	--	--	----	---	-------------	--	---------	--	------------------------	--



340	30.01	30.01	П4420150373100032400 2000184	<b>Поставка расходных материалов для оргтехники и комплектующих</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>499</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	-------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---	------------------	--

310	32.20	32.20.20.270	П4420150373100032400 2000185	<b>Поставка интернет шлюзов для сопряжения аналоговой АТС с IP-телефонией</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>489</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---	------------------	--

310	32.20	32.20.20	П4420150373100032400 2000186	<b>Поставка телефонов и сетевого оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>496</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--

310	32.20	32.20.20	П4420150373100032400 2000187	<b>Поставка оборудования охраны периметра</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>487</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--

310	32.20	32.20.20	П4420150373100032400 2000188	<b>Поставка оборудования для системы периметрального видеонаблюдения</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>497</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	--	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--

310	32.20	32.20.20	П4420150373100032400 2000189	Поставка видеокамер	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации	ЕД	1	422		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---------------------	---	----	---	-----	--	---------	---	------------------	--

340	21.12	21.12.53.411	П4420150373100032400 2000190	<b>Поставка бумажной продукции</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>500</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	--	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--

340	25.24	25.24.27.190	П4420150373100032400 2000191	<b>Поставка канцелярской продукции</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>500</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	--	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--



340	24.66	24.66.33.124	П4420150373100032400 200192	<b>Поставка антигололедного реагента</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось /Согласно техническому заданию и документации <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>250</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	--------------------------------	--	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--

340	24.51	24.51.31	П4420150373100032400 2000193	<b>Поставка хозяйственных товаров</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>500</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--

340	24.10	24.10	П4420150373100032400 2000194	<b>Поставка бытовой химии</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>500</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	-------	---------------------------------	-------------------------------	--	----	---	------------	--	---------	---	------------------	--

310	30.02	30.02.16.129	П4420150373100032400 2000195	<b>Поставка многофункционального устройства и оборудования</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>296</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно документации и техническому заданию	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	--	--	----	---	------------	--	---------	--	---------------------	--

226	74.60	74.60.15.000	П4420150373100032400 2000196	<b>Оказание услуг по охране объекта: ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1560</b>		11.2015	12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Открытый конкурс	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	---	--	----	---	-------------	--	---------	--	---------------------	--

226	72.21	72.21.1	П4420150373100032400 2000197	<b>Оказание услуг по разработке программного обеспечения</b> <b>"Разработка, внедрение и сопровождение во время опытной эксплуатации модуля делопроизводства"</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>1620</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа
-----	-------	---------	---------------------------------	--	--	----	---	-------------	--	---------	---	---------------------	--

223	40.1	40.1	П4420150373100032400 2000198	<b>Поставка электрической энергии на объект Ленинградское ш., д.25А</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>3827</b>	70% аванс	11.2015	12.2016	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	------	------	---------------------------------	---	--	----	---	-------------	--------------	---------	---------	---	--	--

225	45.31	45.31.11.192	П4420150373100032400 2000199	<b>Выполнение работ по ремонту силовой электропроводки с заменой розеток, силового и слаботочного кабеля 1 и 2 этажей административного корпуса по адресу ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>3461</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	--	--	----	---	-------------	--	---------	---	--	--



226	74.20	74.20.34.990	П4420150373100032400 2000200	<b>Выполнение проектных работ по капитальному ремонту инженерных сетей строения № 8 по адресу: ул. Каретный ряд, д. 4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>499</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---	--	--

226	74.20	74.20.22	П4420150373100032400 2000201	<b>Выполнение проектных работ по техническому обследованию кровель, подкровельных пространств и фасадов строения № 3 по ул. Профсоюзная, д. 74 и строения № 7 по ул. Каретный ряд, д.4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>276</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	--	--	----	---	------------	--	---------	---	--	--

226	74.20	74.20.22	П4420150373100032400 2000202	<b>Выполнение проектных работ по капитальному ремонту кровли строения № 7 по ул. Каретный ряд, д. 4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>498</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---	--	--

226	74.20	74.20.22	П4420150373100032400 2000203	<b>Выполнение проектных работ по капитальному ремонту кровли строения № 3 по ул. Профсоюзная, д. 74</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>499</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---	--	--

226	74.20	74.20.22	П4420150373100032400 2000204	<b>Выполнение проектных работ по архитектурно-пространственным решениям участка в квартале № 24 Марфинского участкового лесничества</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b>	ЕД	1	<b>499</b>		11.2015	12.2015 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---	--	--

226	85.14	85.14.18.110	П4420150373100032400 20000205	Оказание медицинских услуг	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Проведение обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра в соответствии с Приказом №302 от 14.04.2011 Минздравсоцразвит ия России/	ЕД	1	1200		12.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Открытый конкурс	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	----------------------------------	-------------------------------	---	----	---	------	--	---------	---	---------------------	--

225	29.24	29.24.99	П4420150373100032400 2000206	<b>Оказание услуг по ремонту и т/о технологического оборудования, инженерных и технологических сетей на объектах Профсоюзная 74, Каретный ряд,4</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Согласно техническому заданию и документации</b> <b><u>Преимущества:</u></b> <b>- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ</b>	ЕД	1	<b>3153</b>		11.2015	12.2016	Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	----------	---------------------------------	---	---	----	---	-------------	--	---------	---------	--	---------------------	--

340	31.62	31.62.16.150	П4420150373100032400 20000207	<b>Поставка аккумуляторов к поломоечным машинам</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Марка машин Hako.Tennant/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44Ф</b>	ЕД	1	<b>200</b>		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	----------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---	---------------------	--



226	72.21	72.21.1	П4420150373100032400 20000208	<b>Оказание услуг по разработке и внедрению модуля для автоматизации закупочной деятельности учреждения</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Марка машин Hako.Tennant/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44Ф</b>	ЕД	1	<b>499</b>		11.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	---------	----------------------------------	---	---	----	---	------------	--	---------	--	------------------	--


340	25.11	25.11.13.212	П4420150373100032400 20000209	<b>Поставка автомобильных шин для автобусов Hyundai</b>	<b>Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ Марка машин Hako.Tennant/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательст ва и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44Ф</b>	ЕД	1	<b>489</b>		12.2015	12.2015 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2015/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Запрос котировок	Возникновение непредвиденных обстоятельств
-----	-------	--------------	----------------------------------	---	--	----	---	------------	--	---------	---	---------------------	--

225	50.20	50.20.11.110	П4420150373100032400 2000210	Выполнение работ по капитальному ремонту узлов и агрегатов, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки БМВ	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось/ <u>Преимущества:</u> - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44Ф	ЕД	1	10000		11.2015	12.2016 /Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016/ Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно техническому заданию и документации	Электронный аукцион	Возникновение непредвиденных обстоятельств
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)													
310								4036,9				Единственный поставщик	
340								27324,2				Единственный поставщик	
221								4036,9				Единственный поставщик	
225								4036,9				Единственный поставщик	
226								4036,9				Единственный поставщик	
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ													
								43471,8				Единственный поставщик	
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ													
								0				Единственный поставщик	
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций													

								82443					
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок													
								86943,61				Запрос котировок	
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году													
								658930,834 / 355416,53				Запрос котировок, Электронный аукцион, Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	

Генеральный директор  
(должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

А.В. Хорошайло  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

" \_\_\_\_ " ноября 2015 г.  
(дата утверждения)